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RESUMEN DE AVANCES DE OBRA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

ANEXO OP3

FECHA DE ELABORACION:

30-jun-25

MM iod EJERCICIO FISCAL: 2025
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
Ubicacion Geodésica
(Coordenadas en Normativa Aplicada Periodo de Ejecucion Modalidad de Importe Avance (%) Situacién de la obra
i formato DMS) Adjudicacion (terminada, en proceso,
No. Fondo o Recurso No. Contrato Nombre de la Obra o Servicio Localidad Nombre del Directa / suspendida, cancelada,
(como aparece en el contrato) Contratista Invitacién a Cuando menos terminada
J Contratado Real tres Contratistas, 0 personas N
Inicio Término (Estatal o Federal) Inicio / Térmio | nicio / Término I Licitacion Publica) Contratado Devengado Pagado Fisico Financiero anticipadamente)
Reencarpetamiento Asfaltico en Calle 16 nstalaci o
1 REPUVE AUT/MNM-R23/001/2025 |4 Sepiembre enre ndependencia v nyeyo Morelos Tam | 2253024 | 223766 Federal 26-feb-25 28-mar-25 ”Z'acag‘ress At Directa $307,19250 | $307,192.50 | $307,102.50 |  100% 100% Terminada
0+040, L SA .
Rehabilitacion y Revestimiento de 4,900 Instalaciones y Obras
2 Gasto Corriente MNM-GC/001/2025 M2 de Camino Vecinal al Ej. Ampliacion | Ej. Ampliacion La Reforma Federal 11-abr-25 12-jun-25 QC, SAS de C.V Invitacién a Tres 1,235,400.00 370,620.00 370,620.00 45% 30% En Proceso
La Reforma 1y DA .
3 FISMUN MNM-FISMUN/001/2025 ~[AmPtacién de 850 ML deRed deAgua | - o1 | o Esperanza Federal 21-may-25 21-ago-25 | 7°%¢ Agggma”'"ez Invitacién a Tres | 1,250,496.68 | 91145412 | 377,849.00 |  35% 72% En Proceso
Introduccién de 200 ML de Tuberia de Grecia Reyes
4 FISMUN MNM-FISMUN/002/2025  |Agua Potable en Col. Jardines del Col. Jardines del Bosque Federal 20-jun-25 20-ago-25 Salazar Invitacién a Tres 509,223.99 152,767.20 152,767.20 15% 30% En Proceso
Bosque
5 FISMUN MNM-FISMUN/003/2025 ~|Revestimiento de 3,660 W2 de Metera Col. El Paraiso Federal 27-jun-25 26-ago-25 | 7°%¢ Agggma”'"ez Invitacién a Tres | 1,084,275.20 | 32528256 | 32528256 |  10% 30% En Proceso
$4395588.37|  $2067.316.38|  $1533711.26




